

سَكَنُ
للتنمية الأسرية
أملج - الوجه - العيص



الخطة التشغيلية لعام 2025م



الخطة التشغيلية لجمعية سكن 2025م

المبادرة	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والإجراءات	الزمن المتوقع	المسؤول عن التنفيذ
مركز الإرشاد والإصلاح الأسري	بناء المركز	استئجار المقر تأثيث المقر تأسيس خطوط الاتصال والكهرباء	الربع الأول	مدير المركز والمشرف
		تعيين الكادر الإداري		مجلس الإدارة + المدير التنفيذي
		تعيين خمسة مصلحين وخمسة مستشارين		مدير المركز المشرف+مجلس الادارة
		تصميم دليل الإرشاد والإصلاح الأسري	الربع الثاني	مدير المركز + مستشار خارجي
		تدريب المستشارين والمصلحين 10 أيام	الربع الثالث	بيت الخبرة

تأهيل المقبلين على الزواج (تأهيل)	تدريب 120 من الرجال والنساء من المقبلين على الزواج	عقد 8 دورات (4 رجال و 4 نساء)	الربع الرابع	مدير التدريب + مشرفة القسم النسائي
التثقيف الأسري	تدريب 1000 من الرجال والنساء	عقد 10 دورات (5 نساء و 5 رجال)	طوال العام	مدير التدريب + مشرفة القسم النسائي

المبادرة	الأهداف التفصيلية	الأنشطة والإجراءات	الزمن المتوقع	المسؤول عن التنفيذ
مشروع العمل التطوعي	تأسيس فريق سكن التطوعي	استقطاب 30 متطوع ومتطوعة	الربع الأول	مدير التدريب
		عمل لائحة العمل التطوعي لجمعية سكن		
		تنفيذ دورتين لتشجيع العمل التطوعي		
		تنفيذ مسابقة لأفضل مبادرة تطوعية		
التحول التقني	تصميم موقع الكتروني للجمعية	التعاقد مع شركة برمجة	الربع الثاني	المدير التنفيذي ومشرف التدريب
	بناء برنامج محاسبي للجمعية	شراء برنامج جاهز تدريب المحاسب على البرنامج		
مشروع رفع كفاءة العاملين	مشاركة كل موظف بدورتين في السنة على الأقل حسب مهامه	التعاقد مع مدربين ومراكز تدريبية	الربع الثالث	مشرف التدريب
مشروع النمذجة الإدارية	بناء لائحة سلم الرواتب والحوافز بناء دليل شؤون الموظفين بناء دليل الحوكمة	مراجعة اللوائح الداخلية التعاقد مع مستشار	الربع الرابع	مدير المركز

والله الموفق

سَكَنُ
للتنمية الأسرية
أملج - الوجه - العيص



skanosrah2016@gmail.com

للتحويل من خارج المصرف

SA9180000244608010808000



0553 020 116

للتحويل من داخل المصرف

244608010808000

محافظة أملج
حي العليا

ص.ب. ٧٧٧ الرمز ٧١٩٣١

